

BELGOCAM SA

Matrice RACI

Forecast 2027

MATRICE RACI

William Francis Fohom

Data Analyst | Administrateur National de Ventes

3 septembre 2026

1. Définition des rôles RACI

Lettre	Rôle	Description
R	Responsable	Celui qui réalise la tâche
A	Approbateur	Celui qui rend compte et valide
C	Consulté	Celui dont l'avis est sollicité
I	Informé	Celui qui est tenu au courant

2. Acteurs du projet

Code	Acteur	Implication
DA	Data Analyst (W. F. Fohom)	Pleine (R sur toutes les tâches techniques)
DC	Direction Commerciale	Validation hypothèses et objectifs
DP	Direction Production	Stocks, capacité, réappro soja
DG	Direction Générale	Décision finale et allocation ressources
CG	Contrôle de Gestion	Cohérence financière
RA	Responsables d'Agences (14)	Informés et consultés sur leur périmètre

3. Matrice RACI détaillée par étape PACE

Phase	Tâche	DA	DC	DP	DG	CG	RA
PREPARE	1.1 Consolidation 2023-2026 + En cours/Validées	R/A	I	C	I	I	I
	1.2 Désaisonnalisation effet soja	R/A	C	C	I	I	I
	1.3 Calcul prix 2027 (soja 17 170)	R/A	C	I	I	C	I
	1.4 Ajout COMPLEMENT_ALIMENTAIRE (V300 1L)	R/A	C	I	I	I	I
	1.5 Validation dataset	R	C	C	I	A	I
ANALYZE	2.1 AED + saisonnalité 2023-2025	R/A	I	I	I	I	I
	2.2 Analyse effet soja exceptionnel	R/A	C	C	I	I	I
	2.3 Validation hypothèses AED	R	C	C	I	A	I
	3.1 Prophet (5 familles × 3 régions)	R/A	I	I	I	I	I
CONSTRUCT	3.2 Extrapolation MAT+PREMIX (CA only)	R/A	I	I	I	I	I
	3.3 Forecast 12 mois S3	R	C	I	A	C	I
	3.4 Désagrégation produit × agence	R/A	I	I	I	I	I
	3.5 Validation forecast 2027	R	C	I	A	C	I
	4.1 Excel 8 feuilles	R/A	I	I	I	I	I
EXECUTE	4.2 PDFs PACE (5 documents)	R/A	I	I	I	I	I
	4.3 Présentation CODIR	R	C	C	A	C	I
	4.4 Diffusion agences	R	A	I	I	I	C
	4.5 Mise à jour trimestrielle	R/A	C	C	I	I	I

4. Points de contrôle

Jalon	Phase	Date	Approbateur	Livrable
Kick-off	PREPARE	03/09/2026	DG	Proposition validée
Validation dataset	PREPARE	03/09/2026	CG	Dataset 2023-2026 + COMPLEMENT_ALIM.
Validation AED	ANALYZE	04/09/2026	DC	Synthèse AED
Validation forecast	CONSTRUCT	05/09/2026	DG + DC	Forecast 2027 complet
Livrables finaux	EXECUTE	05/09/2026	DG	8 livrables
Présentation CODIR	EXECUTE	06/09/2026	DG	Validation officielle
Mise à jour Q1	—	Mars 2027	DA	Réactualisation