

BELGOCAM SA

Matrice RACI

Forecast Q4 2026

MATRICE RACI

William Francis Fohom

Data Analyst | Administrateur National de Ventes

27 août 2026

1. Définition des rôles RACI

La matrice RACI est un outil de gestion de projet qui clarifie les rôles et responsabilités de chaque acteur à chaque étape du projet. L'acronyme RACI signifie :

Lettre	Rôle	Description
R	Responsable (Responsible)	Celui qui réalise la tâche. Il est opérationnel et accountable du livrable.
A	Approbateur (Accountable)	Celui qui rend compte au final. Un seul par tâche. Il valide le livrable.
C	Consulté (Consulted)	Celui dont l'avis est sollicité avant la décision. Communication bidirectionnelle.
I	Informé (Informed)	Celui qui est tenu au courant de la décision après coup. Communication unidirectionnelle.

2. Acteurs du projet

Bien que l'équipe d'analyse soit composée d'une seule personne, le projet forecast Q4 2026 mobilise plusieurs acteurs internes de BELGOCAM. Chacun intervient à des étapes spécifiques selon son rôle fonctionnel.

Code	Acteur	Fonction	Implication
DA	Data Analyst	William Francis Fohom - Administrateur National (Relevés des tâches techniques)	R
DC	Direction Commerciale	Responsable des objectifs commerciaux et validation des hypothèses et objectifs	A
DP	Direction Production	Responsable de la production et des stocks BELGOCAM	C
DG	Direction Générale	Direction stratégique de BELGOCAM SA	A
CG	Contrôle de Gestion	Service financier en charge du CA et budgétisation	C
RA	Responsables d'Agences	Les responsables d'agences BELGOCAM	I

3. Matrice RACI détaillée par étape PACE

Le tableau ci-dessous présente la répartition des rôles RACI pour chaque tâche du projet, organisée selon les 4 phases de la méthodologie PACE.

Phase	Tâche	DA	DC	DP	DG	CG	RA
PREPARE	1.1 Définition du périmètre	R	C	C	A	I	I
	1.2 Collecte des données ERP	R	I	C	I	I	I
	1.3 Nettoyage et consolidation	R/A	I	I	I	I	I
	1.4 Calcul des prix moyens	R/A	C	I	I	C	I
	1.5 Validation dataset	R	C	C	I	A	I
ANALYZE	2.1 AED (stats descriptives)	R/A	I	I	I	I	I
	2.2 Analyse saisonnalité	R/A	I	I	I	I	I
	2.3 Top produits/agences	R/A	C	I	I	I	I
	2.4 Graphiques AED	R/A	I	I	I	I	I
	2.5 Validation hypothèses AED	R	C	C	I	A	I
CONSTRUCT	3.1 Configuration Prophet	R/A	I	I	I	I	I
	3.2 Entraînement 13 modèles	R/A	I	I	I	I	I
	3.3 Définition 4 scénarios soja	R	C	C	A	C	I
	3.4 Application des scénarios	R/A	I	I	I	I	I
	3.5 Désagrégation produit × agence	R/A	I	I	I	I	I
	3.6 Validation forecast	R	C	I	A	C	I
EXECUTE	4.1 Excel multi-feuilles	R/A	I	I	I	I	I
	4.2 Notebook Jupyter	R/A	I	I	I	I	I
	4.3 Guide méthodologique PDF	R/A	I	I	I	I	I
	4.4 Document stratégique PACE	R/A	I	I	I	I	I
	4.5 Matrice RACI	R/A	C	C	I	C	I
	4.6 Résumé exécutif	R	C	I	A	C	I
	4.7 Proposition de projet	R	C	C	A	C	I
	4.8 Présentation au CODIR	R	C	C	A	C	I
	4.9 Diffusion aux responsables d'agences	R	A	I	I	I	C
	4.10 Mise à jour mensuelle	R/A	C	C	I	I	I

Lecture de la matrice : Le Data Analyst (DA) est Responsable (R) de toutes les tâches techniques. La Direction Générale (DG) est Approbateur (A) sur les tâches stratégiques (définition du périmètre, scénarios, validation forecast, diffusion). La Direction Commerciale (DC) et le Contrôle de Gestion (CG) sont Consultés (C) sur les hypothèses et validations. Les Responsables d'Agences (RA) sont Informés (I) et Consultés (C) uniquement pour la diffusion des résultats.

4. Synthèse des responsabilités par acteur

Data Analyst (DA) — William Francis Fohom

Le Data Analyst est le moteur opérationnel du projet. Il est Responsable (R) de toutes les tâches techniques : préparation des données, AED, modélisation Prophet, génération des livrables. Il est également Accountable (A) sur les livrables techniques (dataset, prix, forecast, Excel, PDFs, notebook). Son rôle couvre l'intégralité du cycle PACE.

Direction Commerciale (DC)

La Direction Commerciale est Consultée (C) sur les hypothèses commerciales (saisonnalité, effets prix, objectifs par agence) et Approbatrice (A) sur la diffusion aux responsables d'agences. Elle valide la cohérence du forecast avec la stratégie commerciale.

Direction Production (DP)

La Direction Production est Consultée (C) sur les données de stock (BEKOKO), la capacité de production concentrés (4 500-5 300 sacs/sem) et les hypothèses de réapprovisionnement soja. Elle fournit les inputs critiques pour les scénarios S1-S4.

Direction Générale (DG)

La Direction Générale est Approbatrice (A) sur les jalons stratégiques : validation du périmètre, choix du scénario de référence, validation finale du forecast, et décision de mise en œuvre. Elle arbitre les arbitrages budget/ressources.

Contrôle de Gestion (CG)

Le Contrôle de Gestion est Consulté (C) sur la cohérence financière du forecast (CA projeté vs objectifs annuels, validation des prix extrapolés). Il valide la conformité aux normes comptables et financières de BELGOCAM.

Responsables d'Agences (RA)

Les 14 responsables d'agences sont Informés (I) des résultats du forecast et Consultés (C) lors de la diffusion pour validation de leur périmètre spécifique. Ils sont les utilisateurs finaux du forecast pour le pilotage de leur agence.

5. Points de contrôle et jalons de validation

Jalon	Phase	Date	Approbateur	Livrable validé
Kick-off	PREPARE	27/08/2026	DG	Proposition de projet
Validation dataset	PREPARE	29/08/2026	CG	Dataset consolidé
Validation AED	ANALYZE	30/08/2026	DC	Synthèse AED + graphiques
Validation scénarios	CONSTRUCT	31/08/2026	DG + DP	4 scénarios soja
Validation forecast	CONSTRUCT	01/09/2026	DG + DC	Forecast Q4 complet
Livrables finaux	EXECUTE	02/09/2026	DG	9 livrables PACE
Présentation CODIR	EXECUTE	03/09/2026	DG	Validation officielle