

# BELGOCAM SA

---

## Matrice RACI

Forecast 2027 - Version 2

---

MATRICE RACI

William Francis Fohom

Data Analyst | Administrateur National de Ventes

3 septembre 2026

# 1. Définition des rôles RACI

| Lettre | Rôle        | Description                     |
|--------|-------------|---------------------------------|
| R      | Responsable | Celui qui réalise la tâche      |
| A      | Approbateur | Celui qui rend compte et valide |
| C      | Consulté    | Celui dont l'avis est sollicité |
| I      | Informé     | Celui qui est tenu au courant   |

# 2. Acteurs du projet

| Code | Acteur                      | Implication                                 |
|------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| DA   | Data Analyst (W. F. Fohom)  | Pleine (R sur toutes les tâches techniques) |
| DC   | Direction Commerciale       | Validation hypothèses et objectifs          |
| DP   | Direction Production        | Stocks, capacité, réappro soja              |
| DG   | Direction Générale          | Décision finale et allocation ressources    |
| CG   | Contrôle de Gestion         | Cohérence financière                        |
| RA   | Responsables d'Agences (14) | Informés et consultés sur leur périmètre    |

# 3. Matrice RACI détaillée par étape PACE

| Phase     | Tâche                                           | DA  | DC | DP | DG | CG | RA |
|-----------|-------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|
| PREPARE   | 1.1 Consolidation 2024-2026 + En cours/Validées | R/A | I  | C  | I  | I  | I  |
|           | 1.2 Désaisonnalisation effet soja               | R/A | C  | C  | I  | I  | I  |
|           | 1.3 Calcul prix 2027 (soja 25 000)              | R/A | C  | I  | I  | C  | I  |
|           | 1.4 NOUVEAU: Ajout COMPLEMENT_ALIMENTAIRE       | R/A | C  | I  | I  | I  | I  |
|           | 1.5 Validation dataset                          | R   | C  | C  | I  | A  | I  |
| ANALYZE   | 2.1 AED + saisonnalité                          | R/A | I  | I  | I  | I  | I  |
|           | 2.2 Analyse effet soja exceptionnel             | R/A | C  | C  | I  | I  | I  |
|           | 2.3 Validation hypothèses AED                   | R   | C  | C  | I  | A  | I  |
| CONSTRUCT | 3.1 Prophet (5 familles × 3 régions)            | R/A | I  | I  | I  | I  | I  |
|           | 3.2 Extrapolation MAT+PREMIX                    | R/A | I  | I  | I  | I  | I  |
|           | 3.3 Forecast 12 mois S3                         | R   | C  | I  | A  | C  | I  |
|           | 3.4 Désagrégation produit × agence              | R/A | I  | I  | I  | I  | I  |
|           | 3.5 Validation forecast 2027                    | R   | C  | I  | A  | C  | I  |
| EXECUTE   | 4.1 Excel 8 feuilles                            | R/A | I  | I  | I  | I  | I  |
|           | 4.2 PDFs PACE (5 documents)                     | R/A | I  | I  | I  | I  | I  |
|           | 4.3 Présentation CODIR                          | R   | C  | C  | A  | C  | I  |
|           | 4.4 Diffusion agences                           | R   | A  | I  | I  | I  | C  |
|           | 4.5 Mise à jour trimestrielle                   | R/A | C  | C  | I  | I  | I  |

## 4. Points de contrôle

| Jalon                 | Phase     | Date       | Approbateur | Livrable                                |
|-----------------------|-----------|------------|-------------|-----------------------------------------|
| Kick-off              | PREPARE   | 03/09/2026 | DG          | Proposition validée                     |
| Validation dataset v2 | PREPARE   | 03/09/2026 | CG          | Dataset 2024-2026 +<br>COMPLEMENT_ALIM. |
| Validation AED        | ANALYZE   | 04/09/2026 | DC          | Synthèse AED                            |
| Validation forecast   | CONSTRUCT | 05/09/2026 | DG + DC     | Forecast 2027 complet                   |
| Livrables finaux      | EXECUTE   | 05/09/2026 | DG          | 8 livrables                             |
| Présentation CODIR    | EXECUTE   | 06/09/2026 | DG          | Validation officielle                   |
| Mise à jour Q1        | —         | Mars 2027  | DA          | Réactualisation                         |